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5.620.922,22       100,0%
100,00%

5.620.922,22       
100,00%

CNPJ: 05.854.633/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM
PERÍODO DE EXECUÇÃO 1º Mês 2º Mês 3º Mês

% da Obra
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

Semanas Semanas Semanas

4º Mês

Semanas

2 - DRENAGEM PLUVIAL

100,00%

                53.056,70 
0,94%

30,00%

                              -                                 -                      15.721,36 
             52.404,52 

1 - Serviços Preliminares              53.056,70 

25,00%

                   13.101,13 

45,00%

           241.756,27 
                              -                      24.175,63                    72.526,88 

              406.349,58                  482.540,13 
        1.269.842,44 

15,00% 32,00% 38,00% 15,00%

                 190.476,37 

30,00%

3 -  Estrutural 

0,93%

22,59%
              190.476,37 

           619.047,53 5 - Revestimento 

6 - Piso

11,01%

8,82%
                   49.569,83 

10,00%

                              -   

4 - Vedações 4,30%
10,00%

% SIMPLES 4,88% 10,00% 14,51%
TOTAL SIMPLES(R$) 274.390,94      562.035,89      815.587,88         

           495.698,27 

7 - Pinturas e Acabamentos            176.672,56 

9 - Esgoto            133.607,92 
10,00%

                13.360,79 

22,50%

                30.061,78 

22,50%

8 - Hidráulico              77.586,63 
10,00%

                   7.758,66 

20,00%

                15.517,33 

20,00%

                   15.517,33 
1,38%

20,00% 10,00%

                       15.517,33                          7.758,66 

                   30.061,78 
2,38%

10 - Cobertura            803.089,04 14,29%

                   30.061,78 

75,00%

                 602.316,78 

25,00%

                     200.772,26                                      -                                        -                                        -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   
11 - Forro

12 - Esquadrias

13 - Fachada Predial

14 - Louças

                5.806,48 

           258.547,19 

           100.289,28 

             82.611,25 

1,78%

1,47%

JOSIFRAN BARBOSA PEDROSO

Eng. Civil - CREA: 1517932459

ORÇAMENTISTA/ PROJETISTA

                              -                                    -   

0,10%

4,60%

3,14%
                       79.502,65                        70.669,02                        26.500,88 

45,00% 40,00% 15,00%

                                     -                                        -   

22,50%

                       30.061,78                                      -                                        -                                        -   

45,00% 55,00%

25,00%

                 123.924,57 

20,00%

                   15.517,33 

22,50%

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

1.247.320,26     

20,00%

22,19%

5º Mês

Semanas

6º Mês

Semanas

7º Mês

Semanas

8º Mês

Semanas

                       72.526,88                        48.351,25                        24.175,63 

30,00% 20,00% 10,00%

40,00% 45,00% 15,00%

                     247.619,01                      278.571,39                        92.857,13 

25,00%

15 - Instalações Elétricas            837.652,64 
10,00% 20,00% 20,00%

14,90%
                83.765,26                  167.530,53                  167.530,53                      167.530,53                      167.530,53                        83.765,26                                      -   

0,81%
                   4.576,73                 16.018,56                    16.018,56                      9.153,46                                      -                                        -                                        -                                        -   

4,11%
                              -                                    -                                    -   

40,00% 40,00% 20,00%

                                     -                          92.515,34                        92.515,34                        46.257,67 

0,59%
                              -                                    -                                    -   

100,00%

                                     -                                        -                                        -                          32.964,07 

20,00% 20,00%

                     123.924,57                        99.139,65                        99.139,65                                      -   

18 - Serviços Finais              32.964,07 

17 - Diversos            231.288,35 

16 - Incendio              45.767,31 
10,00% 35,00% 35,00%

                                     -                            2.612,92                          3.193,56                                      -   

30,00% 30,00% 40,00%

                                     -   

20,00% 80,00%

                                     -                          20.057,86                        80.231,42                                      -   

724.899,93            890.561,71            883.589,83            222.535,80            
12,90% 15,84% 15,72% 3,96%

                       23.582,03 

38,00% 38,00% 24,00%

                                     -                          31.392,28                        31.392,28                        19.826,70 

20,00% 20,00% 10,00%

                       77.564,16                        77.564,16                      103.418,88 

19 - Administração Local            103.233,77 
5,00% 10,00% 14,00% 22,00% 13,00% 16,00% 16,00%

1,84%
                   5.161,69                 10.323,38                    14.452,73                    22.711,43                        13.420,39                        16.517,40                        16.517,40                          4.129,35 

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

PODER EXECUTIVO

RECONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE JACUNDÁ

% ACUMULADO C/ BDI 4,88% 14,88% 29,39% 51,58% 64,48% 80,32% 96,04% 100,00%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI (R$) 274.390,94      836.426,83      1.652.014,71     2.899.334,97     3.624.234,90        4.514.796,61        5.398.386,44        5.620.922,24        

4,00%

1/1


