



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA:REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA BOA ESPERANÇA

			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA BOA ESPERANÇA						
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	45.817,05	11,62%	100,00%	0,00%	0,00%	
			45.817,05	-	-	-
1.2 - PRAÇA-REVITALIZAÇÃO GERAL	107.867,74	27,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			26.966,93	26.966,93	26.966,93	26.966,93
1.3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.053,13	4,83%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
			2.857,97	5.715,94	5.715,94	4.763,28
1.4 - PALCO	18.536,58	4,70%			60,00%	40,00%
			-	-	11.121,95	7.414,63
1.5 - QUIOSQUES	58.548,45	14,85%		35,00%	35,00%	30,00%
			-	20.491,96	20.491,96	17.564,54
1.6 - QUADRA DE ESPORTES	32.355,31	8,21%		50,00%	50,00%	
			-	16.177,65	16.177,65	-
1.7 - BANHEIROS	60.016,74	15,23%	30,00%	35,00%	35,00%	
			18.005,02	21.005,86	21.005,86	-
1.8 - CARRAMANCHÃO	5.850,51	1,48%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
			-	-	4.095,36	1.755,15
1.9 - ELÉTRICO	8.060,87	2,04%		40,00%	40,00%	20,00%
			-	3.224,35	3.224,35	1.612,17
10 - CHAFARIZ	36.390,40	9,23%		40,00%	40,00%	20,00%
			-	14.556,16	14.556,16	7.278,08
1.11 - SERVIÇOS FINAIS	1.685,59	0,43%		0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	1.685,59
	394.182,37	100,00%	93.646,98	108.138,85	123.356,16	69.040,38
			93.646,98	201.785,83	325.141,99	394.182,37