



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
ENDEREÇO: RUA ACRISIO DE SOUZA - Entre Cristo Rei x São Luiz - JACUNDÁ/PA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PERÍODO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.327,32	0,22%	100,00%		
				1.327,32		
2	DRENAGEM SUPERFICIAL	144.608,85	23,44%	30,00%	40,00%	30,00%
				43.382,66	57.843,54	43.382,66
3	PAVIMENTAÇÃO	467.692,29	75,82%	30,00%	40,00%	30,00%
				140.307,69	187.076,92	140.307,69
4	SINALIZAÇÃO	3.230,81	0,52%			100,00%
						3.230,81
		616.859,27	100,00%	29,99%	39,70%	30,30%
				185.017,66	244.920,46	186.921,16
						616.859,27

Eng Alvaro Rogerio Da Silva Oliveira
CREA 12198D/PA