

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PRORROGADO
(EDITAIS 001, 002, 003 E 004 DE 2025)**

| ITENS | ETAPAS | PRAZO INICIAL | PRAZO FINAL |
|-------|--|----------------|-------------|
| 1. | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 13/02/2025 | |
| 2. | INSCRIÇÕES | 13/02/2025 | 26/02/2025 |
| 3. | RESULTADO PRELIMINAR DE SELEÇÃO | 28/02/2025 | |
| 4. | RECURSO | 28/02/2025 | 03/03/2025 |
| 5. | PUBLICAÇÃO FINAL SELEÇÃO | 05/03/2025 | |
| 6. | HABILITAÇÃO DOCUMENTAL | 06/03/2025 | 12/03/2025 |
| 7. | RESULTADO PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO | 13/03/2025 | |
| 8. | RECURSO | 13/03/2025 | 15/03/2025 |
| 9. | PUBLICAÇÃO FINAL HABILITAÇÃO | 16/03/2025 | |
| 10. | ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E PAGAMENTO | 17/03/2025 | 20/03/2025 |
| 11. | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS | 20/03/2025 | 29/03/2026 |
| 12. | RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | Até 30/03/2026 | |

Com isso fica anulado, todos os cronogramas postados anterior a este:

Jacundá – PA, 19 de fevereiro de 2025.