



Prefeitura Municipal de Jacundá
Poder Executivo
 CNPJ: 05.854.633/0001-80



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ

LOCAL: Ponte Vicinal Areia Branca (20m x 4,80m) ZONA RURAL DE JACUNDÁ. COORDENADAS: (4°49'45"S ; 49°09'02"W) ,PONTE NA VICINAL VICINAL Mauro Gordinho , ZONA RURAL DE JACUNDÁ. COORDENADAS: (4°46'66 " S; 49°04'87"W), VICINAL JEREMIAS (20m x 4,80m) , ZONA RURAL DE JACUNDÁ. COORDENADAS: , PONTE NA VICINAL P.A. JABUTIZINHO (22M X 4,80M) , ZONA RURAL DE JACUNDÁ. COORDENADAS: (4°48'47" S"; 49°11'72" W) e PONTE NA RUA PITINGA (18 x 8,60m), SETOR ALTO PARAÍSO, ZONA URBANA DE JACUNDÁ. COORDENADAS: (4°44'87" S; 49°09'72" W)

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	Ponte Vicinal Areia Branca (20m x 4,80m)	R\$ 611.143,37	18,73%											152.785,84	25%	152.785,84	25%	305.571,69	50%	100,00%
2.0	PONTE NA VICINAL VICINAL Mauro Gordinho ,	R\$ 611.143,37	18,73%	213.900,18	35%	213.900,18	35%	183.343,01	30%											100,00%
3.0	VICINAL JEREMIAS (20m x 4,80m)	R\$ 611.143,37	18,73%							152.785,84	25%	152.785,84	25%	152.785,84	25%	152.785,84	25%			100,00%
4.0	PONTE NA VICINAL P.A. JABUTIZINHO (22M X 4,80M) ,	R\$ 665.444,55	20,39%							166.361,14	25%	166.361,14	25%	166.361,14	25%	166.361,14	25%			100,00%
5.0	PONTE NA RUA PITINGA (20m x 8,60m), SETOR ALTO PARAÍSO, ZONA URBANA DE JACUNDÁ.	R\$ 764.791,74	23,43%	229.437,52	30%	305.916,70	40%	229.437,52	30%											100,00%
R\$	TOTAL SIMPLES	R\$ 3.263.666,40		R\$ 443.337,70		R\$ 519.816,88		R\$ 412.780,53		R\$ 319.146,98		R\$ 319.146,98		R\$ 471.932,82		R\$ 471.932,82		R\$ 305.571,70		
%	PERCENTUAL SIMPLES		100%	13,58%		15,93%		12,65%		9,78%		9,78%		14,46%		14,46%		9,36%		
R\$	TOTAL ACUMULADO			443.337,70		963.154,58		1.375.935,11		1.695.082,09		2.014.229,07		2.486.161,89		2.958.094,72		3.263.666,40		
%	PORCENTUAL ACUMULADO			13,58%		29,51%		42,16%		51,94%		61,72%		76,18%		90,64%		100,00%		